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 27. – 29. November 2023 

Das Projekt (Dauer)Ausstellung 
Strategien zur Vermeidung von Umwegen, Sackgassen und Krisen  

bei der Organisation von Ausstellungen 

 

Eine Dauerausstellung einzurichten gehört zu den komplexesten Projekten in einem 

Museum. Ausgehend von diesem schwierigen Fall vermitteln das Seminar Grundlagen 

des Projektmanagements für Ausstellungen. 

 

Dozent*in: Tanja Grögor, Dr. Bernd Holtwick 

 

Montag, 27.11. 
  

ab 13.30 Anreise der Teilnehmer*innen 

Gästehaus der Bundesakademie »Schünemannsche Mühle« 

(Rosenwall 17) 

 

16.00 Seminarbeginn  

 (Arbeitsräume im Schloss Wolfenbüttel) 

 Begrüßung und Vorstellungsrunde 

 

             16.45  Einführung:  

 Die Dauerausstellung als Herausforderung und Problem 

 

18.30 Abendessen (»Haus 3«) 

 

19.30 „Ich und die anderen“: Personen und Rollen im Projekt 

  

 

Diensttag, 28.11. 
 

8.00 Frühstück (»Haus 3«) 

  

9.00 Vom Ende gedacht I: Die fertige Ausstellung im Alltagsbetrieb 

 Vom Ende gedacht II: Evaluation 

 

10.00 Definition des Auftrags „Dauerausstellung“ 

  

11.00 Das Ausstellungskonzept 

 

12.30  Mittagessen (gebuchte Restaurants in WF) 

 

15.00 Der Werkzeugkasten: 

 

➢ Kommunikation im Projekt 

➢ Instrumente der Projektsteuerung 

➢ Aufgaben und Werkzeuge 

➢ Arbeiten mit einem Gestaltungsbüro 
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18.30 Abendessen 

 

19.30 Der Katastrophenabend: 

 

➢ Katastrophen (und wie man sie verhindert) 

➢ Katastrophen (und wie man sie bewältigt)  

      

Mittwoch, 29.11. 
 

8.00 Frühstück 

 

9.00 Leistungsphasen der HOAI 

  

10.45 Abschluss der Bauphase und Beginn der Betriebsphase 

 

11.15 Projektbewertung: Organisationssicht, Prüfung, Dokumentation 

 

11.45 Abschlussrunde und Seminarauswertung  

 

12.30 Mittagessen und Ende des Seminars 

 

 

 

Dozent*in 

 

Tanja Grögor leitet das DASA-Team Aktualisierungsplanung Dauerausstellung. 

 

Dr. Bernd Holtwick ist stellvertretender Leiter der DASA Arbeitswelt Ausstellung in 

Dortmund. 

 

 

  

 

  

 


